



Министерство образования и науки  
Пермского края



## План мероприятий по реализации регионального проекта «Учитель будущего» в 2019 – 2020 г.г.

Гайсинович Светлана Александровна, консультант отдела  
общего образования Министерства образования и науки  
Пермского края

август, 2019

# Результат реализации регионального проекта «Учитель будущего» в Пермском крае.

---

## К концу 2024 года в Пермском крае

---

1. Внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций.
  2. Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок.
  3. Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования.
  4. Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Пермского края прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации.
  5. Создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Пермском крае.
  6. Не менее 70 % учителей Пермского края в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.
- 



---

# Мероприятия, контрольные точки реализации регионального проекта «Учитель будущего» в 2019 – 2020 г.г.

П А С П О Р Т регионального проекта Учитель будущего (Пермский край)

---



# 1. внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций

КТ 1.1. Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)

КТ 1.2. Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

К концу 2020 года в Пермском крае выполнены мероприятия

1.2.1. Оказана консультационная, информационно-методическая поддержка муниципалитетов, руководителей общеобразовательных организаций

1.2.2. Разработаны и утверждены региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие действие системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций (после утверждения нормативно-правовой базы на федеральном уровне)

## 2. обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

КТ: 2.1. Созданы механизмы и обеспечено функционирование системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

К концу 2020 года в Пермском крае выполнены мероприятия

2.1.1. Разработана модель «горизонтального обучения» и рекомендаций по ее реализации

2.1.3. Сформирован перечень общественно-профессиональных формирований педагогических работников, в том числе ассоциаций

2.1.2. Осуществлено научно-методическое обеспечение инновационных форм непрерывного профессионального развития педагогических работников Пермского края

2.1.4. Осуществлено организационно-информационное, научно-методическое обеспечение деятельности общественно-профессиональных формирований педагогических работников, в том числе ассоциаций

### 3. не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Пермского края повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

КТ: 3.1. Не менее 5% процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

КТ: 3.2. Обеспечено функционирование системы повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования

К концу 2020 года в Пермском крае выполнены мероприятия

3.2.1. Разработана региональная модель непрерывного профессионального роста педагогических работников;

3.2.2. Осуществлено научно-методическое обеспечение реализации региональной модели непрерывного профессионального роста педагогических работников;

3.2.3. Реализуются дополнительные образовательные программы повышения квалификации и переподготовки, в том числе через инновационные формы повышения квалификации;

3.2.4. Ведется мониторинг эффективности курсов повышения квалификации и переподготовки работников образования Пермского края;

3.2.5. Разработана Концепция региональной сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов краевой системы образования.

# 4. не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей Пермского края прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

КТ: 4.1. Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации

К концу 2020 года в Пермском крае выполнены мероприятия

4.1.1. Разработана и утверждена региональная процедура проведения добровольной независимой оценки

профессиональной квалификации педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей (после утверждения нормативно-правовой базы на федеральном уровне)

4.1.3. Проведена процедура добровольной независимой оценки

профессиональной квалификации педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей с охватом не менее 1% от общей численности педагогических работников



# 5. создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Пермском крае

КТ: 5.1. Создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в Пермском крае

К концу 2020 года в Пермском крае выполнены мероприятия

5.1.1. Подготовлена и подана заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

5.1.2. Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов



6. не менее 70 % учителей Пермского края в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.....

КТ: 6.1. Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы

К концу 2020 года в Пермском крае выполнены мероприятия

6.1.1. Разработана краевая модель поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы

6.1.2. Ведется мониторинг системы поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы